

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora a terreno de feria.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras a talud en terreno de feria
Fecha	20- Agosto-2021
Comunidad	El Copé del Harino, La Pintada-Coclé
Ubicación	Cuadro de futbol
Lugar	Terreno de la Feria Artesanal
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario – Dalvis Batista, Abdel Carrasquilla.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Edgar D Angelo, Dinorah Samaniego.
Nombre de Organización Socios	Municipio de La Pintada
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar utilidades de las llantas
Acciones	Visitar el terreno
Resultados	Dándole seguimiento a las llantas enviadas a esta comunidad, se procede a realizar una visita para ver el avance de las reparaciones, destacándose lo siguiente: 1. Se han colocado 72 neumáticos llevados de Minera Panamá, con dimensiones de 1.65 m de diámetro aproximadamente. 2. Van 5 niveles de llantas colocadas, rellenas y compactadas con tosca. Altura de las llantas de 0.80 m 3. Con este relleno se ha logrado nivelar aproximadamente 4 m de altura. 4. La longitud si ha sido variante ya que en el inicio se colocaron 6 llantas y ha ido aumentando por el relieve del terreno. 5. Con esta estabilización de talud y el relleno, se ha ganado mayor área para futuras actividades que se requieran implementar. Aún se está a la espera de nuevos viajes con llantas para lograr el nivel deseado y poder darle el acabado deseado al nuevo terreno de la feria.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar finalización de las mejoras.

Documentación fotográfica.

